



# COMUNE DI CASALFIUMANESE

(CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA)

Piazza Armando Cavalli n° 15 - tel. 0542/666122-666223 - fax 0542/666251  
e-mail: [urp@comune.casalfiumanese.bo.it](mailto:urp@comune.casalfiumanese.bo.it) – pec: [comune.casalfiumanese@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.casalfiumanese@cert.provincia.bo.it)

UFFICIO TECNICO – LAVORI PUBBLICI

## Determinazione n. 299 del 17/12/2021

**OGGETTO: PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO PARTE DEL CIMITERO DI SASSOLEONE, FRAZIONE DI CASALFIUMANESE – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**VISTO** il decreto del sindaco n. 67 del 31.12.2020 di proroga conferimento dell'incarico di responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Casalfiumanese per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2021;

**VISTA** la deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 27.22.2021 di approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e s.m.i.;

**VISTA** la deliberazione del consiglio comunale n. 19 del 27.02.2021 di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 e s.m.i.;

**VISTA** la deliberazione della giunta comunale n. 18 del 27.02.2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e di assegnazione delle risorse 2021-2023 ai responsabili dei servizi e s.m.i.;

**VISTA** la deliberazione della giunta comunale n. 84 del 09.09.2021 di variazione del Piano Esecutivo di Gestione e di assegnazione delle risorse 2021-2023 ai responsabili dei servizi e s.m.i.

**VISTA** la delibera di giunta comunale n. 81 del 10/08/2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di CONSOLIDAMENTO PARTE DEL CIMITERO DI SASSOLEONE, frazione di Casalfiumanese, redatto dall'ing. M. Soglia e arch. F. Gozzi, dell'importo complessivo di € 49.952,88 di cui € 30.215,22 per lavori a base d'asta ed €. 19.737,66 per somme a disposizione dell'Amministrazione, IVA ed altri oneri;

**DATO ATTO** che

- al finanziamento dell'intervento è assicurato dal Trasferimento di capitale da ministeri (L.160 del 27.12.2019 art. 1 comma 29 e 29-bis) di €. 50.000,00 ;
- l'importo del progetto trova imputazione al cap. 22007 "cimiteri" pdc 2.2.1.9.15 del bilancio di previsione 2021-2023 annualità 2021
- 

**Dato atto** che il CUP assegnato al progetto è: **G93D21003050001**;

**Preso atto** che il Codice identificativo di gara (CIG) attribuito dal Sistema informativo di monitoraggio delle gare alla procedura di acquisizione in parola è CIG: ZD132CEDD7;

**Vista e Richiamata** la propria determina n. 146 del 1/09/2021 con la quale si stabiliva:

- di affidare i lavori di CONSOLIDAMENTO PARTE DEL CIMITERO DI SASSOLEONE, frazione di Casalfiumanese, all'Impresa Monti Franco & C. S.n.c., Cod. Fisc. 01239790379 P.ta IVA 00540741204, per l'importo di €. 29.913,07, oltre ad €. 1.332,92 per oneri della sicurezza ed €. 3.124,60 per IVA 10%, per un totale complessivo di €. 34.370,59;
- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Emanuela Casari, Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni Patrimonio;
- di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA CIMITERO DI SASSOLEONE												
ANNUALITA' ESIGIBILITA'	MISS.	PROG.	TIT.	PDC	CAPITOLO	DESCRIZIONE	FORNITORE	CAUSALE	CIG o MOTIVO ESCLUSIONE CIG		IMPORTO	N. IMP.
									CUP se necessario			
2021	12	09	02	2.2.1.9.15	22007	CIMITER I	Impresa Monti Franco & C. S.n.c., Cod. Fisc. 01239790379 P.ta IVA 00540741204	Lavori di CONSOLID AMENTO PARTE DEL CIMITERO DI SASSOLE ONE CASALFUI MANESE (BO)	ZD132CEDD7	G93D2100305000 1	34.370,59	342
Somma finanziata con:				Trasferimento di capitale da ministeri (L.160 del 27.12.2019 art. 1 comma 29 e 29-bis)			Accertamento/i n.		143/21			

**Visti** i documenti relativi allo stato finale e certificato di regolare esecuzione dell'opera in oggetto redatti dal direttore lavori in data 13/12/2021 dai quali si desume che l'impresa ha raggiunto un importo lavori pari ad €. 31.245,99, oltre IVA al 22% per un totale di €. 34.370,59;

Visto infine in quadro economico finale della spesa:

	PROGETTO	Consuntivo
IMPORTO LAVORI	30.215,22	29.913,07
ONERI DELLA SICUREZZA	1.332,92	1.332,92
TOTALE LAVORI ED ONERI SICUREZZA	31.548,14	31.245,99
SOMME A DISPOSIZIONE		
B1 IVA SUI LAVORI 10.00%	3.154,81	3.124,60
B2 LAVORI + IVA	34.702,95	34.370,59
B3 IMPREVISTI (TOTALE)	1.930,96	1.742,16
a) Premio per anticipazione max 2%	630,96	
b) Altri imprevisi	1.300,00	
B4 SPESE TECNICHE DA DECRETO MINISTERIALE (TOTALE)	12.688,00	12.419,20
Totale imponibile	10.000,00	
a) Spese tecniche per progetto, direzione lavori e geologica	9.000,00	
o) Coordinamento per la sicurezza	1.000,00	
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SPESE TECNICHE 4.00%	400,00	
IVA SPESE TECNICHE 22%	2.288,00	
B5 Compenso incentivante 2.00%	630,96	
TOTALE SPESE QUADRO ECONOMICO	49.952,88	48.531,95
ECONOMIE	€.	1.420,93

**Visti:**

- ◆ l'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";
- ◆ il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.;
- ◆ la L. n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.;
- ◆ il D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in particolare l'art. 14 "Contratti ed altri atti negoziali";

**Attestato** che il sottoscritto Responsabile per quanto di diretta e personale competenza e relativamente alla fase attuale del procedimento non si trova nelle situazioni di conflitto di interessi descritte dall'art. 14, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 62/2013;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Visto il D. Lgs. 267/00 e s.m.i.

Visto il D. Lgs. 118/11 e s.m.i.  
Visto il vigente Regolamento di Contabilità

### D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare e liquidare lo stato finale e certificato di regolare esecuzione dell'opera in oggetto redatti dal direttore lavori in data 15/11/2021 per un importo di €. 44.297,79, oltre IVA al 22% per un totale di €. 54.043,30

<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA CIMITERO DI SASSOLEONE</b>												
ANNUALITA' ESIGIBILITA'	MISS.	PROG.	TIT.	PDC	CAPITOLO	DESCRIZIONE	FORNITORE	CAUSALE	CIG o MOTIVO ESCLUSIONE CIG CUP se necessario	IMPORTO	N. IMP.	
2021	12	09	02	2.2.1.9.15	22007	CIMITERI	Impresa Monti Franco & C. S.n.c., Cod. Fisc. 01239790379 P.ta IVA 00540741204	Lavori di CONSOLIDAMENT O PARTE DEL CIMITERO DI SASSOLEONE CASALFIUMANESE (BO)	ZD132CEDD7  G93D210030 50001	34.370,59	342	
Somma finanziata con:				Trasferimento di capitale da ministeri (L.160 del 27.12.2019 art. 1 comma 29 e 29-bis)				Accertamento/i n.		143/21		


- Di approvare il quadro economico finale della spesa che ammonta ad €. 48.531,95 come di seguito:

	PROGETTO	Consuntivo
IMPORTO LAVORI	30.215,22	29.913,07
ONERI DELLA SICUREZZA	1.332,92	1.332,92
TOTALE LAVORI ED ONERI SICUREZZA	31.548,14	31.245,99
SOMME A DISPOSIZIONE		
B1 IVA SUI LAVORI 10.00%	3.154,81	3.124,60
B2 LAVORI + IVA	34.702,95	34.370,59
B3 IMPREVISTI (TOTALE)	1.930,96	1.742,16
a) Premio per anticipazione max 2%	630,96	
b) Altri imprevisti	1.300,00	
B4 SPESE TECNICHE DA DECRETO MINISTERIALE (TOTALE)	12.688,00	12.419,20
Totale imponibile	10.000,00	
a) Spese tecniche per progetto, direzione lavori e geologica	9.000,00	
o) Coordinamento per la sicurezza	1.000,00	
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SPESE TECNICHE 4.00%	400,00	
IVA SPESE TECNICHE 22%	2.288,00	
B5 Compenso incentivante 2.00%	630,96	
TOTALE SPESE QUADRO ECONOMICO	49.952,88	48.531,95
ECONOMIE	€.	1.420,93

- Di dare atto che alla liquidazione delle somme di cui sopra si provvederà con apposito successivo provvedimento previo ricevimento di regolare apposito documento contabile/riciesta di pagamento e verifica della regolarità contributiva (DURC);
- Di dare atto che, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il presente provvedimento verrà pubblicato sulla rete internet "Amministrazione trasparente" sezioni "Provvedimenti dei Dirigenti" a cura del responsabile del servizio proponente.

Lì, 17/12/2021

il Responsabile  
Emanuela Casari  
(atto sottoscritto digitalmente)



# COMUNE DI CASALFIUMANESE

(CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA)

Piazza Armando Cavalli n° 15 - tel. 0542/666122-666223 - fax 0542/666251  
e-mail: [urp@comune.casalfiumanese.bo.it](mailto:urp@comune.casalfiumanese.bo.it) – pec: [comune.casalfiumanese@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.casalfiumanese@cert.provincia.bo.it)

## ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la determina n. 299 del 17/12/2021 ed avente oggetto:

PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO PARTE DEL CIMITERO DI SASSOLEONE,  
FRAZIONE DI CASALFIUMANESE – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE  
E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

è pubblicata nell'Albo Pretorio on line del Comune di Casalfiumanese dal 18/12/2021 al 02/01/2022  
ed è presente nel Registro di Pubblicazione con n. 798/2021.

Per informazioni rivolgersi al Servizio Segreteria ed Affari Istituzionali e Generali

Lì, 18/12/2021

L'incaricato alla pubblicazione  
FABIO MANTELLINI